

# Фактура

Номер: 000002035

Дата: 02.03.2020

# СТРОЙКОМЕРС ЕООД

## Получател

Първа езикова гимназия-гр.Варна

Ид. № 000083067

ДДС ид.№ BG000083067

Адрес: гр.Варна, ул."Подвис"29 мол дир.В.И.Василев

## Доставчик

СТРОЙКОМЕРС ЕООД

Ид.№ 109514464

ДДС ид.№ BG109514464

Адрес: гр.СОФИЯ,р-н "ВИТОША",ул."ГЕРБЕР" № 5

Банка: Интернешънъл Асет Банк

BIC:IABGBGSF, IBAN:BG30IABG74901050087200

# ОРИГИНАЛ

№	Описание	Мярка	К-во	Ед. цена	Стойност
1	Изпълнени СМР съгл.договор от 29.10.2018 г.и протокол обр.19-8 за обект:				
2	Преустройство и промяна предназначението на столова в Зала за културни				
3	мероприятия кв.33,25 м.р-н ,гр.Варна-Първа езикова гимназия-Варна	бр.	1	26876.23	26876.23
4	Приспада се аванс 20%	бр.	1	-5375.25	-5375.25

ДДС: четири хиляди и триста лева и 20ст.

Общо: двадесет и пет хиляди осемстотин и един лева и 18ст.

Основание:

Получател подпис:

дир.Веселин Василев

Съставил подпис и печат:

Атанаска Андреева

Дата на данъчното събитие:

02.03.2020

Стойност:	21500.98
Данъчна основа:	21500.98
ДДС 20%:	4300.20
<b>Сума за плащане:</b>	<b>25801.18</b>
Тип плащане:	По банка



ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Първа езикова гимназия гр. Варна

ИЗПЪЛНИТЕЛ: "СТРОЙКОМЕРС" ЕООД

ДОГОВОР: ФСД 18-376 от 29.10.2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна


## ДУСТРАНЕН КОСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ ЗА УСТАНОВЯВАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР

Днес 2.03.2020 г. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, след проверка на място установихме, че към 2.03.2020 год. са завършени следните натурални видове СМР:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	Ед. м-ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол	
			Единица	Количество
	<b>Част ЕЛ</b>			
5,1	Ключ единичен	бр.		36,00
5,2	Ключ девиаторен	бр.		4,00
5,3	Контакт тип "Шуко" 16 А за скрит монтаж	бр.		56,00

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  /В. ВАСИЛЕВ /

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:  /В. ВАСИЛЕВ /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  /инж. Марио Георгиев/

ИЗПЪЛНИТЕЛ:  /инж. Марио Георгиев/

**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА  
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –  
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна  
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД  
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

## А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,  
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 29.09.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД; чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** инж. Стоян Стоянов – технически правоспособно лице по част „Електро“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** инж. Петко Миревски – проектант по част „Електро“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
<b>IV</b>	<b>Осветители кота +0,25</b>				
4,1	Плафон, влагоустойчив за баня	бр.	3,00	1,00	добра
4,2	ЛОТ за вграден монтаж 4X18W	бр.	14,00	2,00	добра
4,3	Луна за открит монтаж 1X18W	бр.	25,00	4,00	добра
4,4	Плафон	бр.	7,00	5,00	добра
4,5	Осветител за баня над огледало, влагоустойчив	бр.	3,00	1,00	добра
4,6	Осветител над огледало	бр.	14,00	4,00	добра
4,7	Осветител влагоустойчив за монтаж на открито	бр.	4,00	4,00	добра
4,8	Плафон с вграден ПИР датчик	бр.	2,00	2,00	добра
4,9	Евакуационен осветител 2X8 W	бр.	8,00	6,00	добра

1. ....  
(инж. Марио Георгиев)

2. ....  
(инж. Стоян Стоянов)

3. ....  
(инж. Петко Миревски)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: .....  
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА  
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –  
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна**

**Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД**

**Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

## А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,  
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 28.09.19 г. подписаните представители на:


- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** инж. Стоян Стоянов– технически правоспособно лице по част „Електро“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** инж. Петко Миревски– проектант по част „Електро“


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
<b>IV</b>	<b>Осветители кота +3,02</b>				
4,1	Плафон, влагоустойчив за баня на	бр.	3,00	2,00	добра
4,2	ЛОТ за вграден монтаж 4X18W на	бр.	14,00	6,00	добра
4,4	Плафон	бр.	7,00	2,00	добра
4,5	Осветител за баня над огледало, влагоустойчив	бр.	3,00	2,00	добра
4,6	Осветител над огледало	бр.	14,00	10,00	добра
4,9	Евакуационен осветител 2X8 W	бр.	8,00	2,00	добра

1.   
(инж. Марио Георгиев)

2.   
(инж. Стоян Стоянов)

3.   
(инж. Петко Миревски)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:   
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА  
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –  
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**  
**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна**  
**Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД**  
**Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

## А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,  
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 25.09.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** инж. Стоян Стоянов– технически правоспособно лице по част „Електро“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** инж. Петко Миревски– проектант по част „Електро“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
<b>IV</b>	<b>Осветители</b>				
4,2	ЛОТ за вграден монтаж 4X18W в ЗЛ17 и ЗЛ18	бр.	14,00	6,00	добра
Ан.	LEDосветител тип "Луна" 28W, 2800 Lm, 4500K зала над сцената	бр.	91,00	21,00	добра

1. ....  
(инж. Марио Георгиев)

2. ....  
(инж. Стоян Стоянов)

3. ....  
(инж. Петко Миревски)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: .....  
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА  
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –  
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна**

**Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД**

**Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

## А К Т


за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,  
че са постигнати изискванията на проекта


Днес 24.09.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** инж. Стоян Стоянов – технически правоспособно лице по част „Електро“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** инж. Петко Миревски – проектант по част „Електро“


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
V	<b>Арматура на кота +0,25</b>				
5,1	Ключ единичен	бр.	36,00	10,00	добра
5,2	Ключ девиаторен	бр.	4,00	4,00	добра
5,3	Контакт тип "Шуко" 16 А за скрит монтаж	бр.	56,00	22,00	добра

1.   
(инж. Марио Георгиев)

2.   
(инж. Стоян Стоянов)

3.   
(инж. Петко Миревски)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:   
(инж. Стоян Стоянов)





**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА  
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –  
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**  
Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна  
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД  
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

## А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,  
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 29.09.19 г. подписаните представители на:


1. **Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
2. **Консултанта (строителен надзор):** инж. Стоян Стоянов– технически правоспособно лице по част „Електро” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
3. **Проектанта:** инж. Петко Миревски– проектант по част „Електро”

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:


№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
<b>V</b>	<b>Арматура на кофа +3,02</b>				
5,1	Ключ единичен	бр.	36,00	24,00	добра
5,3	Контакт тип "Шуко" 16 А за скрит монтаж	бр.	56,00	22,00	добра

1.   
.....  
(инж. Марио Георгиев)

2.   
.....  
(инж. Стоян Стоянов)

3.   
.....  
(инж. Петко Миревски)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД: .....  
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА  
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –  
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна  
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД  
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

## А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,  
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 22.09.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД, чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** инж. Стоян Стоянов – технически правоспособно лице по част „Електро“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** инж. Петко Миревски – проектант по част „Електро“

съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
V	<b>Арматура за ЗЛ17 и ЗЛ18</b>				
5,1	Ключ единичен	бр.	36,00	2,00	добра
5,3	Контакт тип "Шуко" 16 А за скрит монтаж	бр.	56,00	12,00	добра

1.   
.....  
(инж. Марио Георгиев)

2.   
.....  
(инж. Стоян Стоянов)

3.   
.....  
(инж. Петко Миревски)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:   
.....  
(инж. Стоян Стоянов)





**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА  
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –  
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна  
Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД  
Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

## А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,  
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 21.09.19 г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** инж. Стоян Стоянов– технически правоспособно лице по част „Електро” към „СС Консулт” ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** инж. Петко Миревски– проектант по част „Електро”


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
<b>VIII</b>	<b>Пожаро-известителна инсталация</b>				
8,1	Адресируем димно-оптичен датчик	бр.	14,00	14,00	добра
8,3	Адресируем ръчен бутон	бр.	5,00	5,00	добра
8,4	Светлинно-звуков сигнализатор	бр.	2,00	2,00	добра

1.   
.....  
(инж. Марио Георгиев)

2.   
.....  
(инж. Стоян Стоянов)

3.   
.....  
(инж. Петко Миревски)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:   
.....  
(инж. Стоян Стоянов)



**Строеж: ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА  
СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С идентификатор 10135.2553.247.1 –  
СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна**

**Възложител: Първа езикова гимназия гр.Варна**

**Консултант (строителен надзор): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД**

**Строител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД**

## А К Т

за установяване на всички видове СМР, подлежащи на закриване, удостоверяващ,  
че са постигнати изискванията на проекта

Днес 18.09.19. г. подписаните представители на:

- 1. Строителя:** „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД чрез- инж. Марио Георгиев - технически ръководител
- 2. Консултанта (строителен надзор):** инж. Стоян Стоянов – технически правоспособно лице по част „Електро“ към „СС Консулт“ ЕООД - строителен надзор
- 3. Проектанта:** инж. Петко Миревски – проектант по част „Електро“


съставихме този акт, с който установихме, че са извършени следните видове и количества строителни и монтажни работи, които подлежат на закриване (скрити работи) или не могат да бъдат отчетени по чертеж:

№	Наименование на СМР	ед. м	По проект количество	Изпълнено количество	Оценка на постигнати показатели
IX	Оповестителна инсталация				
9,2	Високоговорител за вграждане в таван	бр.	16,00	16,00	добра
XI	Автоматичен дизелов агрегат с табло АВР, 21кVA	бр.	1,00	1,00	добра

1.   
.....  
(инж. Марио Георгиев)

2.   
.....  
(инж. Стоян Стоянов)

3.   
.....  
(инж. Петко Миревски)

Управител СС-КОНСУЛТ ЕООД:   
.....  
(инж. Стоян Стоянов)



възложител: Първа езикова гимназия гр. Варна  
 консултант (СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР): „СС-КОНСУЛТ“ ЕООД  
 изпълнител: „СТРОЙКОМЕРС“ ЕООД

ДОГОВОР: ФСД 18 -376 от 29,10,2018 г. ПРЕУСТРОЙСТВО И ПРОМЯНА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩАТА СГРАДА С  
 идентификатор 10135.2553.247.1 – СТОЛОВА в „ЗАЛА ЗА КУЛТУРНИ МЕРОПРИЯТИЯ“ гр. Варна

**ПРОТОКОЛ ОБР.19 №8 ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СМР**

Днес 02.03 2020 г. подписаните представители на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ :Веселин Иванов Василев - Директор на  
 Първа езикова гимназия гр.Варна; ИНВЕСТИТОРСКИ КОНТРОЛ:инжГая Ильева ; СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: инж.Стоян  
 Стоянов-Управител на "СС-КОНСУЛТ"ЕООД; и на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: инж. Даниел Атарян, след проверка на място  
 установихме,  
 че към 02.03.2020 год. са завършени и подлежат на заплащане въз основа на този протокол следните  
 натурални видове СМР:

ПОЗИЦИЯ	ОПИСАНИЕ	Ед. м-ка	Изпълнено СМР в настоящ протокол		
			Количество	Ед. цена	Стойност
	<b>Ел. част</b>				
<b>IV</b>	<b>Осветители</b>				
4,1	Плафон, влагоустойчив за баня	бр.	3,00	42,35	127,05
4,2	ЛОТ за вграден монтаж 4X18W	бр.	14,00	20,35	284,90
4,3	Луна за открит монтаж 1X18W	бр.	4,00	21,12	84,48
4,4	Плафон	бр.	7,00	24,75	173,25
4,5	Осветител за баня над огледало, влагоустойчив	бр.	3,00	23,43	70,29
4,6	Осветител над огледало	бр.	14,00	23,43	328,02
4,7	Осветител влагоустойчив за монтаж на открито	бр.	4,00	30,25	121,00
4,8	Плафон с вграден ПИР датчик	бр.	2,00	325,93	651,86
4,9	Евакуационен осветител 2X8 W	бр.	8,00	37,62	300,96
Ан.	LEDосветител тип "Луна" 28W, 2800 Lm, 4500K	бр.	21,00	95,00	1 995,00
<b>V</b>	<b>Арматура</b>				
5,1	Ключ единичен	бр.	36,00	6,71	241,56
5,2	Ключ девиаторен	бр.	4,00	7,37	29,48
5,3	Контакт тип "Шуко" 16 А за скрит монтаж	бр.	56,00	6,93	388,08
<b>VIII</b>	<b>Пожаро-известителна инсталация</b>				
8,1	Адресируем димно-оптичен датчик	бр.	14,00	73,70	1 031,80
8,3	Адресируем ръчен бутон	бр.	5,00	62,70	313,50
8,4	Светлинно-звук сигналатор	бр.	2,00	71,50	143,00
<b>IX</b>	<b>Оповестителна инсталация</b>				
9,2	Високоговорител за вграждане в таван	бр.	16,00	49,50	792,00
<b>XI</b>	<b>Автоматичен дизел в агрегат с табло АВР, 21kVA</b>	бр.	1,00	19 800,00	19 800,00
	<b>Обща стойност СМР без ДДС:</b>				<b>26876,23</b>
	<b>ДДС 20%:</b>				<b>5375,25</b>
	<b>Обща стойност СМРс вкл. ДДС:</b>				<b>32251,48</b>

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: В.ВАСИЛЕВ  
 /В.ВАСИЛЕВ/  
 ИНВ. КОНТРОЛ: Г.Ильева  
 /инж. Г. Ильева/

СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР: инж. СТ. СТОЯНОВ  
 /инж. СТ. СТОЯНОВ/  
 "СС-КОНСУЛТ"  
 ВАРНА  
 ЕООД

ИЗПЪЛНИТЕЛ: инж. Д. АТАРЯН  
 /инж. Д. АТАРЯН/